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ÁLLÁSFOGLALÁS 

az elektronikus ingatlan-nyilvántartás (E-ING) Földmérési, Térképészeti és Telekalakítási 
(FTTR) moduljának bevezetéséről 

Előzmények 

Az elmúlt években Magyarország számára kiemelten fontos volt a digitalizáció, ennek 
keretében az állampolgárok életét megkönnyítendő számos újítás és lehetőség került 
bevezetésre. Ehhez képest az ingatlan-nyilvántartás területén jelenleg a digitalizáció mértéke 
jelentősen elmarad az elvárható szinttől. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák 
területén a kormányhivatali ügyintézés nagyjából a 2000-es évek technikai szintjén valósul 
meg. A digitalizáció bevezetésére 2015-ben indult az e-ing projekt, amelyre eddig a 16 
milliárd forint EU-támogatás mellett több milliárd forint költségvetési forrást költött a 
magyar állam. Az eredeti tervek szerint a projekt zárását 2023. november 30-ára tervezték. 
Azonban a helyszíni ellenőrzéseket követően a projektet az Irányító Hatóság nem működő 
projektté nyilvánította: 2024. február 1-én. Ezt követően megkezdődött az éles bevezetés 
előkészítése. A jogszabályi határidő 2025. január 15. volt. Ehhez képest eddig alig néhány 
modul éles indítása történt meg: a Földmérők névjegyzéke modul 2024. áprilisában, az 
ingatlan-nyilvántartási (INYER) modul back office része 2025. nyarán, majd ezt követően a 
front office egy nagyon korlátozott része indult el élesben. Minden más modul indulása, azaz 
az INYER front office része, az FTTR, a FFORG és MEHET modulok indulása 2026. végén vagy 
2027. elején várható. 

Az elmúlt években többször elhangzott az FTTR modul indításának lehetősége, de eddig 
minden alkalommal ezt elhalasztották. A földmérő szakma az FTTR modul indításának 
ütemezéséről és további részletkérdésekről 2026. október 1-jére, hibrid formában szervezett 
kerekasztalbeszélgetés során értesülhetett hivatalosan. A kerekasztal beszélgetésre valós 
időben sajnos nem volt lehetőség on-line csatlakozni, a rögzített felvétel később elérhetővé 
vált a Lechner Tudásközpont honlapján1. Az itt elhangzottak alapján az FTTR modul 
legkorábbi indulása 2026. november 16-án esedékes úgy, hogy 2026. november 6-án 
megkezdődnek az átállással kapcsolatos munkák, ettől kezdve szünetel a földmérési 
adatszolgáltatás, amely 2026. november 17-én lesz újra elérhető már az FTTR modulban. Az 
időpont még nem végleges. 

Az elmúlt bő másfél évben számos szakmai rendezvényen tartott Varga Norbert 
osztályvezető úr előadásokat az FTTR modulról, gyakorló földmérők számára. Számos 
kamarai továbbképzésen is elhangzott az előadás, amely jó alkalom volt a szakmagyakorlók 
számára a modulok megismeréséhez. 

A kerekasztalbeszélgetésen elhangzott, hogy földmérők számára online oktatás szerveznek 
2026. október 5-ére és 9-ére. Az időpontokról a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozata és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság is 

 

1 https://lechnerkozpont.hu/oldal/ingatlan-nyilvantartas-attekintes  

https://lechnerkozpont.hu/oldal/ingatlan-nyilvantartas-attekintes
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hírlevélben tájékoztatta tagjait, mintegy 1500 főt. Az online oktatásokon Varga Norbert és 
Hajdú György tartottak prezentációkat, bemutatva az FTTR modul használatát több, gyakran 
előforduló földmérési feladaton keresztül. Az oktatásokat élénk érdeklődés övezte, az 5-i 
online oktatáson mintegy 500 fő, a 9-i oktatáson mintegy 300 fő vett részt. 

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának és a Magyar 
Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság közös állásfoglalása 

A kerekasztal-beszélgetésen, valamint az online oktatásokon kapott információk alapján az 
alábbi állásfoglalást tesszük közzé: 

1. A földmérési munkák során a kormányhivatali ügyintézés digitalizációja alapvető 
elvárás a szakmagyakorlók részéről, a digitalizáció érdekében tett lépéseket 
üdvözöljük. 

2. Várhatóan bizonyos műveletek (pl. a földmérési adatszolgáltatás iránti kérelem 
benyújtása) a nap 24 órájában, online felületen, az eddig megszokottakhoz képest 
lényegesen kényelmesebben és gyorsabban lesznek végezhetők az FTTR modulban. 

3. A rendszerben számos hiányosságot láttunk; ezek között több alapvető elemet már 
évekkel ezelőtt kértünk. Pl. az adatszolgáltatási díjat ne csak bankkártyás fizetéssel 
lehessen kiegyenlíteni. Alapvető meglátásunk, hogy a rendszert nem tesztelték 
kellőképpen, és az eddigi tesztelés során feltárt hiányosságokat is csak részben 
javították. Az oktatás során a chatvonalon számos kérdés, észrevétel, kritika, 
vélemény érkezett, ezek jelentős részét teljesen jogosnak tartjuk. Az észrevételezett 
hiányosságok javítását számos esetben rutinszerű programozói feladatnak tartjuk.  

4. A tulajdoni lapi adatszolgáltatás jelenleg munkaidőben rendszeresen akadozik ezek 
alapján kérdéses, hogy az évvégéig bevezetésre kerülő összes modulhoz kapcsolódó 
felhasználó növekedés (kormányhivatali, ügyvédi, banki, földmérői, földhasználói 
stb.) a rendszer használhatóságára milyen hatással lesz. 

5. Komoly aggodalomra ad okot, hogy nem kellőképpen tesztelt, és javított 
rendszerben kezdődik meg az éles üzem egy olyan kritikus informatikai rendszerben, 
amely az ország gazdasági életének alapvető infrastruktúrája, fundamentumát 
képezi nem csak az ingatlanpiacnak, hanem a pénzügyi rendszernek is és 
Magyarország Alkotmányában rögzített, a tulajdonjog védelméhez és a jogbiztonság 
elvéhez kapcsolódó alapvető alkotmányos követelmények biztosításához. 

6. Évekkel ezelőtt történtek kísérletek arra, hogy szakmagyakorlókat is bevonjanak a 
tesztelésbe. Ezek a tesztelések csak nagyon korlátozott mértékben valósultak meg. 
Még most sem késő, a chat vonalon aktív és korrekt észrevételeket tevő kollégák 
bizonyára még most is felkérhetők tesztelésre. 

7. Szóban ígéretet kaptunk arra, hogy az FTTR modul indítását követően is 
folyamatosan javítják a feltárt hibákat. Ezt mindenképpen kérjük és elvárjuk. Kérjük, 
hogy a hibajavításokról legyen folyamatosan, a szakmagyakorlók számára releváns 
tájékoztatás. 

8. Kérjük, hogy a földmérés szempontjából releváns anyagok (Varga Norbert 
előadásának legfrissebb változata, felhasználói kézikönyv, gyakran ismételt kérdések, 
oktatóvideók) egy helyen, a Lechner Tudásközpont honlapján legyenek minél 
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hamarabb, könnyen kereshető és megtalálható módon elérhetők. Jelenleg alig 
néhány oktatóvideó érhető el. 

9. Kérjük, hogy a korábbi szóban tett ígéreteknek megfelelően minél hamarabb legyen 
a szakmagyakorló földmérők részére tesztkörnyezet, amelyben még az éles indítás 
előtt ki lehet próbálni a leggyakrabban előforduló műveleteket. 

10. Többször elhangzott az oktatások során, hogy jelenleg öt, földmérési munkákhoz 
használható szoftvereket fejlesztő cég jár rendszeresen tesztelni. Kérjük, hogy legyen 
végre nyilvános, hogy melyek ezek a cégek, milyen szoftvereket kínálnak és legyen 
lehetőség az éles rendszer indítása előtt a szükséges szoftvereket beszerezni, 
kezelésüket elsajátítani. Az online képzéseken az előadók minden esetben abból 
indultak ki, hogy a szükséges munkarészeket a földmérők elkészítették, de a 
munkarészek nem kerültek bemutatásra. Nem ismert, hogy milyen szoftverekben és 
hogyan fogjákk a földmérők a földmérési munkarészeket elkészíteni, ami 
fennakadásokat okozhat a bevezetést követően a földmérési szolgáltatások 
folyamatos biztosításában és ezáltal jelentős kockázatokat jelent mind a teljes 
ingatlanpiac, mind pedig a földmérő vállalkozások számára. 

11. Több alkalommal is elhangzott, hogy az FTTR modul éles indításával egyidőben több 
jogszabályt is módosítani kell, illetve új jogszabályokat kell hatályba léptetni. 
Ismereteink szerint ezek a jogszabályok még mindig kormányközi egyeztetés alatt 
vannak. A MMK GGT és az MFTTT korábban, korábbi változatok véleményezésében 
már részt vett, de nem ismert számunkra, hogy azóta milyen változások keletkeztek. 
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a jelentősen megváltozó jogszabályokat csak az 
FTTR-modul éles indítása előtt közvetlenül hirdetik ki, így a szakmagyakorlók részére 
nagyon kevés idő marad a jogszabályok megismerésére és a felkészülésre. 

Az FTTR modullal kapcsolatosan - a teljesség igénye nélkül megfogalmazott -, néhány 
további észrevételünk 

1. Az online előadások során látott, az FTTR modul generálta változási vázrajzok számos, 
a műszaki és földmérési gyakorlatban elfogadott alapvető követelménynek sem 
felelnek meg, például nem kartografáltak, ellentmondó információkat tartalmaznak. 

2. Az adatszolgáltatás során a rendszer az előzmény munkarészeket nem tudja 
automatikusan kezelni, jóllehet Veszprém megyében ezt a problémát 15+ évvel 
ezelőtt már megoldották. 

3. Nem kaptunk érdemi választ arra a kérdésre, hogy az FTTR modulban „záradékolt” 
vázrajzot hogyan tudjuk az ügyfeleinknek átadni. 

4. Elfogadhatatlan, hogy az online rendszerbe egyedi azonosítás után belépve számos 
adatot (pl. a cégre, egyéni vállalkozóra vonatkozó adatokat) újra és újra meg kell 
adni. 

5. Több esetben feleslegesen kell opciókat kiválasztani és bejelölni. Ilyen pl. a három 
nyilatkozat elfogadása. 

6. Tömeges adatokat ne kelljen egyesével, kézzel begépelni, hanem lehessen 
állományból feltölteni. Pl. társasház alapításához ne kelljen több száz EÖI területét, 
azonosítóját egyesével felvinni. 
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7. Nem kaptunk választ arra, hogy miként fogja kezelni az FTTR modul a nagy méretű 
rajzi állományokat, vonalas létesítmények érintő változásokat. Ezek megjelenése, 
megrendelők felé történő átadásának mikéntje különösen fontos a szakmagyakorló 
földmérők számára. 
 

 

Budapest, 2026. október 20.  

 

 

Dr. Takács Bence 
elnök 

Magyar Mérnöki Kamara 
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat  

Dr. Rózsa Szabolcs 
elnök 

Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság  
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